Пояснювальна записка

          В зв’язку з виробничою необхідністю, що виникла під час проведення підготовки теплового господарства до роботи в осінньо – зимовий період, а також враховуючи фактично нижчі ціни на матеріали та обладнання, відносно запланованих, підприємство вносить наступні зміни в інвестиційну програму ПТМ „Ковельтепло” на 2018р. :
1.Заміна водопідігрівачів 
– на котельні по вул. Драгоманова, 22 ,запланована вартість становить – 117,35тис.грн, а фактична – 114,26 тис.грн. Також додатково планується заміна водопідігрівача на котельні по вул. Незалежності, 101 , вартість якого становитиме – 75,44 тис.грн.
2.Реконструкція вузлів обліку газу :
- на котельні по вул. Незалежності, 50 – заплановано вартість – 107,00, а фактична – 66,8 тис.грн.;

- на котельні по вул. Незалежності,70 - заплановано вартість – 150,00, а фактична – 108,91 тис.грн.;

- на котельні по вул. Мічуріна,2 - заплановано вартість – 150,00, а фактична – 124,7 тис.грн.

3.Реконструкція теплових мереж ; 

- на мережах котельні по вул. Вітовського, 22, запланована вартість становить – 320,79 тис.грн. ,фактична – 264,678 тис.грн.

- котельні по вул. Грушевського, 9 запланована вартість становить – 254,9 тис.грн. ,фактична – 124,006 тис.грн.

- котельні по вул. Котляревського, 4 запланована вартість становить – 78,32 тис.грн. ,фактична – 57,03 тис.грн.

- котельні по вул. Мічуріна, 2 запланована вартість становить – 485,41 тис.грн. ,фактична – 421,410 тис.грн.

- котельні по вул. Незалежності, 70 запланована вартість становить – 741,64 тис.грн. ,фактична – 839,524 тис.грн. сюди входить також прокладання нової тепломережі до житлового будинку по вул. Залізнична, 2 для ліквідації котельні по вул. Залізнична, 2 .

 - котельні по вул. Незалежності, 101 запланована вартість становить – 972,04 тис.грн. ,фактична – 718,14 тис.грн.

- котельні по вул. Незалежності, 47 запланована вартість становить – 95,55 тис.грн. ,фактична – 81,313 тис.грн.

- котельні по вул. Ватутіна, 49 запланована вартість становить – 912,29тис.грн. ,фактична – 923,26 тис.грн.
Вартість матеріалів на прокладання нової тепломережі від котельні Вітовського, 22 для ліквідації котельні по вул. Шевченка, 115 запланована вартість становить – 947,07тис.грн. ,фактична – 832,07 тис.грн.

          4.Заміна мережених насосів буде проводитись у:
- котельні по вул. Незалежності, 70 заплановано вартість – 225,83, а фактична – 125,2 тис.грн.;

- котельні по вул. Вітовського, 22 заплановано вартість – 176,74, а фактична – 120,6 тис.грн.;

Різниця вартості зумовлена відмовою від придбання частотних перетворювачів,  встановлення яких на даних насосах не раціонально.
          5.Виникла виробнича необхідність провести ремонт покрівель на слідуючих котельнях :
 - Незалежності,108 вартість ремонту становить – 68,0415 тис.грн.;

- Левицького,1 вартість ремонту становить – 81,152 тис.грн.;

- Смірнова,14 вартість ремонту становить – 102,899 тис.грн.;

- Незалежності,142 вартість ремонту становить – 96,145 тис.грн.;

- Драгоманова,22 вартість ремонту становить – 74,519 тис.грн.;

- Грушевського,2 вартість ремонту становить – 73,178 тис.грн.;

- Володимирська,85 вартість ремонту становить – 121,693 тис.грн ;

- Заводська, 27а вартість ремонту становить – 119,26 тис.грн.
Директор ПТМ „Ковельтепло”                                                        В.І. Бойко

Вик. Басалига А.В.
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