

“ПОГОДЖЕНО”

Перший заступник міського голови

Тарас ЯКОВЛЕВ



“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор ПТМ “Ковельтепло”

Володимир БОЙКО



ГРАФІК

Зупинки котелень для ремонту по ПТМ “Ковельтепло” в 2025 році.

№ п/п	Адреси котелень	Термін	Примітка
Дільниця №2 ст. майстер Олег ХОМЕНКО			
1	Смірнова,14	05.05-05.06	
2	Вітовського,22	09.06-09.07	
3	Незалежності, 23	28.07-28.08	
4	Незалежності,70	28.07-28.08	
5	Незалежності,50	28.07-28.08	
Дільниця №3 ст. майстер Ігор МАЗОРУК			
6	Незалежності,101	02.06-02.07	
7	Мічуріна,2	02.06-02.07	
8	Незалежності,108	02.06-02.07	
9	Драгоманова,22	02.06-02.07	
Дільниця №4 ст. майстер Петро ВОЛЧУК			
10	Володимирська, 85	07.07- 07.08	
Дільниця №5 ст.майстер Борис КАБАРЧУК			
11	Володимирська,142	05.05- 05.06	
12	Заводська , 27-А	07.07- 07.08	
Дільниця №6 нач. тепл. р-ну Володимир МИЗОВЕЦЬ			
13	В.Кияна, 48	23.06-23.07	
14	В.Кияна,82	23.06-23.07	
15	В.Кияна, 49	19.05-19.06	

Головний інженер *r*

Василь ЗАКІН

Вик. Сергій СИНЮК

Володимир МИЗОВЕЦЬ